

Lägesrapport

Skickas till Samordningsförbundet RAR var sjätte månad

Insatsens namn

Steg för steg till arbete

Total tidsperiod för insatsen

2021-05-01

till

2023-04-30

Tidsperiod som rapporten avser

2021-11-01

till

2022-04-30

Lägesrapport nr

2

av

4

som skall lämnas in

Beskriv det senaste halvårets aktiviteter kopplade till de beskrivna målen i ansökan (se ansökan och nämn varje mål):

Mål enligt den beviljade ansökan:

"Insatsmål

- Personer i målgruppen motsvarande 20 individer ska under perioden april 2022 - mars 2022 haft en anställning inom Gnesta kommun. (OBS! Reviderade datum)
- Minst 50 % av deltagarna ska ha uppnått ett av sina individuella uppsatta delmål.
- Minst 50 % av deltagarna i projektet har en anställning alt. studerar vid projektets slut.
- Minst 50 % av deltagarna i projektet ska inte vara aktuella hos ekonomiskt bistånd inom ett år efter avslutat projekt.
- En väl förankrad processbeskrivning och rutindokument avseende arbetsmarknadsanställning som insats ska vara klar vid projektets slut."

Rörande insatsmål nr 1 har vi under perioden fokuserat på rekrytering av deltagare i projektet. Sammanlagt har 64 individer varit aktuella för projektet. Efter ett gediget kartläggningsarbete har vi lyckats hitta 12-13 individer (varav 8 st är inskrivna i projektet idag) som är i målgruppen och kan delta i projektet. Enstaka individer kan tillkomma i framtiden (sista intag i projektet med anställning är senast 1/1 -23).

För att nå insatsmål nr 2-4 har vi också under perioden jobbat med individuellt målsättningsarbete och planerat en utbildning för samtliga deltagarna i det svenska utbildningsväsendet samt arbetsmarknadskunskap.

För att så småningom nå insatsmål nr 5 har vi jobbat med att hitta en struktur för handledarna så att handledningen för individerna ska bli effektiv. Detta också för att skapa struktur i processen.

Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till ansökan och orsaker till dem:

Efter att avtal med fackliga organisationer blev klart i slutet av oktober -21 (se Lägesrapport 1) blev vår arbetsvägledare sjukskriven. Detta gjorde att kartlägningsarbetet i mångt och mycket fick börja om, vilket i sin tur bidrog till att projektet blev ytterligare försenat. Ganska snart konstaterade vi att många i det teoretiska urvalet (från ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, KAA, arbetsmarknad & integration) inte kvalificerade in sig i projektet. Detta gjorde att vi tog ett omtag där vi bl.a. tittade på individer som redan hade haft arbetsmarknadsinsatser (som t.ex. extratjänster) sedan tidigare. Vi tittade också bl.a. på några individer som hade lägre arbetsförmåga än 75% av en heltid. Totalt gick vi igenom 64 individer, men hittade endast 12-13 personer som matchade projektets målgrupp och som själva ville delta. Vi har under denna rekryteringsresa kunnat konstatera att många av individerna ej har arbetsförmåga på 75% eller är ej berättigade anställningsstöd på Arbetsförmedlingen. Vidare så har ett antal av individerna så pass låg svenskanivå att de inte skulle kunna arbeta på någon av våra arbetsplatser. Ett annat problem som vi misstänker i några fall är missbruksproblematik. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att urvalet inte var det vi trodde då vi ansökte om projektet. Vad detta beror på krävs en betydligt grundligare analys, men en sak vi har sett är att t.ex. Arbetsförmedlingen inte alltid har rätt "data" angående inskrivna arbetssökande. De känner inte alltid till arbetssökandes status vad gäller sjukskrivningar, m.m.

Ligger det ekonomiska utfallet i linje med budget, utifrån den tidsperiod som gått?

Ja

Om inte ange varför:

MEN eftersom projektet är fyra månader försenat påverkas ekonomin då våra handledare/vägledare de facto kommer vara knutna till projektet längre tid (fyra månader senare än beräknat).

Hur många deltagare har ni haft sedan projektets start?

Planerat antal Faktiskt antal

10	3	Kvinnor
10	5	Män

Om det faktiska antalet ligger under det planerade antalet, vad beror det på?

Se avvikelser ovan samt avvikelser från Lägesrapport 1!

Kommentera könsfördelningen bland insatsens deltagare ur ett jämställdhetsperspektiv:

Könsfördelningen är inte optimal, men på grund av ovanstående avvikelser (begränsat urval) är det svårt att nå målet i lika många kvinnliga som manliga deltagare i projektet.

Beskriv kommande aktiviteter kopplat till målen:

Kommande aktiviteter i projektet är en fortsättning av planering/målsättningsarbete för individerna samt en kontinuerlig uppföljning av samtliga individer. Vidare så kommer utbildningsinsatserna för samtliga deltagare i projektet (info om utbildningsväsendet samt arbetsmarknad) att genomföras i under juni -22. Vi kommer också att jobba med att handledningen ute på arbetsplatserna blir så effektiv och strukturerad som möjligt. Vi kommer också kontinuerligt scanna av möjligheterna till att ta in fler deltagare i projektet fram till deadline (sista intag i projektet med anställning är senast 1/1 -23).

Om insatsen är individinriktad:

Beskriv eventuella förändringar gällande deltagarnas försörjning och sysselsättning eller andra positiva resultat:

De sex individer som först gått in i projektet har idag lön i stället för exempelvis ekonomiskt bistånd. Ytterligare två individer kommer inom kort också ha en inkomst i form av en lön.

Beskriv hur insatsen ligger till i förhållande till planerad implementering:

Vår ambition är att, precis som vi skrivit i ansökan "skapa en struktur och metod för hur kommunen kan jobba långsiktigt med anställningsstöd i kombination med utbildningsinsatser, där syftet är att få personer som har eller riskerar att hamna i ekonomiskt bistånd på rätt kurs med ett långsiktigt mål i fokus."

Detta arbete pågår i projektet i allt vi jobbar med rörande t.ex. rekvisering av arbetsplatser, rekryteringsprocessen (i samverkan), målsättningsarbetet med individerna mot arbete eller studier, struktur i uppföljning av de individuella målen och struktur i handledningen.

Underskrift ordförande i styrgrupp:



Datum

220510

Dokumentet är som standard begränsat till ifyllning av formulär, men vid behov kan man låsa upp dokumentet. Klicka på **Granska** i menyraden, **Begränsa redigering**, och sedan **Stoppa skydd** längst ner i sidopanelen till höger. Ange lösenordet **RAR**