
 

 

 

 
Utvärderingsrapport  
 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har haft i uppdrag av 
Samordningsförbundet RAR Sörmland att utvärdera insatsen Nyttiga 
affärer 2.0.  

Insatsens bakgrund och genomförande 

Insatsen Nyttiga affärer 2.0  finansierades av Samordningsförbundet RAR. Insatsen 
ägdes av Region Sörmland och genomfördes i samverkan med Nyköpings 
kommun, Arbetsförmedlingen och Coompanion Sörmland (se: coompanion.se). 
 
Nyttiga affärer 2.0 utgick frånutvecklingsförslag från det tidigare genomförda 
projektet Nyttiga affärer. Nyttiga affärer 2.0 avsåg att fortsatt utveckla ett socialt 
företagarnätverk i Sörmland, för att stödja tillväxten av sociala företag samt ge 
förutsättningar för kompetensutveckling. Vidare avsåg insatsen att därigenom 
bidra till att personer i samordningsförbundets målgrupper ska få möjlighet till 
arbetsträning och praktik i de sociala företagen. 
 
Exempel på planerade aktiviteter och inriktning för insatsen Nyttiga affärer 2.0 var 
att ge sociala företag stöd att:  

 utveckla sina företag för att möjliggöra för fler individer att arbetsträna. 
 utveckla kompetens för att handleda individer. 
 sociala företagare skulle utveckla kompetens i affärsmodeller och 

affärsmässighet. 
 sociala företagare skulle utveckla kompetens i upphandling för att få 

förutsättningar att vinna upphandlingar. 
 offentliga aktörer skulle få ökad kunskap om sociala företag och 

förutsättningarna för samverkan genom exempelvis IOP-avtal.  
 
Insatsen Nyttiga affärer 2.0 påbörjades i december 2020 och avslutades i 
december 2022.  
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Insatsens syfte 

Nyttiga affärer 2.0 hade två syften:   

1. Att få ut fler personer på arbetsmarknaden genom att erbjuda 
arbetsträning och andra arbetsmarknadsnära stödinsatser genom de sociala 
företag, som ingår i det nätverk som byggts upp i det tidigare genomförda 
projektet Nyttiga affärer. 

2. Att stötta framväxten av nya sociala företag samt stötta befintliga sociala 
företag i att bli mer affärsmässiga och hållbara genom affärsskolor, 
affärsrådgivning och andra stödinsatser. 

Insatsens mål 

Mål 1: Två Yalla-trappor genomförs i länet med sammanlagt 20 deltagare under 
projekttiden. 

Mål 2: Minst 10 deltagare placeras, utifrån sina unika förutsättningar, i ett socialt 
företag för arbetsträning eller praktik.  

Mål 3: Individuell affärsutveckling och tematräffar genomförs i länet för totalt 20 
sociala företag. 

Mål 4: Affärsrådgivning med startande och befintliga sociala företagare. 

Mål 5: Fem nya avtal/affärer mellan sociala företag och offentlig sektor (eller dess 
företrädare). 

Mål 6: Två utbildningstillfällen eller likvärdig insats riktade till offentlig sektor, där 
lär sig mer om möjligheterna med upphandling och hur de kan upphandla tjänster 
från de sociala företagen till nytta för personer som står långt från 
arbetsmarknaden.  
 

Utvärderingens syfte, genomförande och frågeställningar 

Avsikten med utvärderingen har varit att undersöka om projektet genomförts i 
enlighet med uttalade syften och nått uppsatta mål, samt i viss mån vilka aspekter 
av projektet som varit mer eller mindre framgångsrika. Det innebär att 
utvärderingen undersöker i vilken utsträckning som deltagarna fått placering i 
sociala företag, samt huruvida projektet har bidragit till att förbättra 
förutsättningarna för framväxten av nya sociala företag respektive stöttat befintliga 
sociala företag i att bli mer affärsmässiga.  
 
Utifrån insatsens mål formulerades frågeställningar för utvärdering som framgår av 
tabellen nedan. I tabellen framgår även vilka underlag och vilken dokumentation 
under insatstiden som enligt utvärderingsplanen behövde säkerställas för att 
besvara frågeställningarna. Därutöver framgår även utvärderingens bedömning av 
underlagen, samt de svar som i sin tur är möjliga att ge i relation till respektive 
frågeställning.  
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Utvärderingens frågeställningar, underlag, svar och bedömning 
 

Mål 1: Två Yalla-trappor genomförs i länet med sammanlagt 20 deltagare under 
projekttiden 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Har två Yalla-
trappor 
genomförts? 

Dokumentation 
från projektet 
 

Det har genomförts en 
pilotverksamhet och en Yalla-
trappa 
 

Nej  

Har 20 personer 
deltagit?  

Dokumentation 
från projektet 
 

I insatsen har 4 personer deltagit i 
pilotprojekt och 12 personer har 
deltagit i en Yalla-trappa 
 

Nej  

Var i länet har de 
genomförts? 

Dokumentation 
från projektet 
 

Pilotprojektet genomfördes i 
Eskilstuna och Yalla-trappan 
genomfördes i Nyköping 
 

Eskilstuna 
och 
Nyköping  

Mål 2: Minst 10 deltagare placeras, utifrån sina unika förutsättningar, i ett socialt 
företag för arbetsträning eller praktik 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Har 10 deltagare 
placerats eller fått 
arbetsträning/prak
tik?  

Dokumentation 
från projektet 
 

Åtta deltagare har placerats eller 
fått arbetsträning/praktik 
 

Nej  

Finns en plan för 
uppföljning av 
varje deltagares 
stegförflyttning? 

Dokumentation 
från projektet 
Deltagande vid 
gruppaktiviteter 
har 
dokumenterats, 
och intervjuer 
med deltagare, 
men ej hur 
projektet verkat 
för 
stegförflyttning 
utifrån sina 
förutsättningar 
 

Projektdokumentationen som 
delgetts utvärderingen ger ej en 
tydlig redovisning för plan av 
uppföljning avseende deltagares 
stegförflyttning.  
 

Nej 

Mål 3: Individuell affärsutveckling och tematräffar genomförs i länet för totalt 20 sociala 
företag 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Har 
affärsutveckling 
och tematräffar 
genomförts?  

Dokumentation 
från projektet 
 

Ja, affärsrådgivning och tematräffar 
har genomförts. Totalt cirka 46 
entreprenörer har tagit del av 
sammanlagt 139 
affärsrådgivningar. 

Ja 
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Hur många 
företag har 
deltagit? 

Dokumentation 
från projektet 
 

Osäkert, något färre än 46 (dvs 
antalet entreprenörer). Det är 
några få entreprenörer från samma 
sociala företag men majoriteten är 
från enskilda sociala företag.  

<46 

Var i länet? Dokumentation 
från projektet 
 

Nyköping Eskilstuna, Trosa, Flen, 
Oxelösund och Strängnäs.  

Nyköping 
Eskilstuna, 
eventuellt 
även Flen, 
Oxelösund 
& 
Strängnäs 

Mål 4: Affärsrådgivning med startande och befintliga sociala företagare 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Hur många sociala 
företagare har 
lotsats till 
affärsrådgivning?  

Dokumentation 
från projektet 
 

46 entreprenörer har deltagit i 
affärsrådgivning.  
 

46 

Mål 5: Fem nya avtal/affärer mellan sociala företag och offentlig sektor (eller dess 
företrädare). 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Har fem avtal 
mellan sociala 
företag och 
offentlig sektor 
har gjorts?  

Dokumentation 
från projektet 
 

Tre IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap) har tecknats med två 
företag. 

Nej 

Målsättning 6: Två utbildningstillfällen eller likvärdig insats riktade till offentlig sektor, 
där lär sig mer om möjligheterna med upphandling och hur de kan upphandla tjänster 
från de sociala företagen till nytta för personer som står långt från arbetsmarknaden 
 
Frågeställning Underlag Bedömning Svar 
Har två 
utbildnings-
tillfällen om 
möjligheter med 
upphandling har 
genomförts med 
offentlig sektor? 

Dokumentation 
från projektet 
 

Två tillfällen har genomförts.  Ja 
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Utvärderingens utlåtande  

Av tabellen framgår att 5 utav 11 bedömningsgrunder för målsättningar i 
projektet inte har uppnåtts till fullo. Det ger att utvärderingen inte kan anse att 
projektet har genomförts i enlighet med utsatt syfte och uppsatta mål.  
 
Det som är spännande och unikt med Nyttiga affärer 2.0 är att projektet syftade 
till en strukturförändring gällande förutsättningar för sociala företag och möjlighet 
för fler individer att komma i arbete genom sociala företag. Under projekttiden 
ändrade emellertid insatsen inriktning på olika delmoment samt i relation till detta 
även blev planerade aktiviteter och inriktning också reviderade. Denna agila 
projektutveckling har sannolikt inneburit att projektresurserna använts mer 
effektivt än de skulle gjort om ursprunglig plan genomförts i enlighet med 
projektplan, då delar av projektet inte kunnat genomföras som det ursprungligen 
var tänkt. Den sammantagna bedömningen blir ändå att projektet endast nått 
delar av de mål och intentioner som funnits i projektet.  
 
Projektet har förändrat inriktning gällande flera viktiga förutsättningar, exempelvis: 
 

 Ett mål gällande affärsskola har förändrats. I den projektbeskrivning som 
låg till grund för finansiering av insatsen innebar detta utveckling och 
testning av en folkhögskoleutbildning för sociala företagare och blivande 
social företagare. I stället ställde projektet om till två separata spår:  

o Ett spår har avsett individuell affärsrådgivning för företagare, 
kompletterad med tematräffar.  

o Det andra spåret har inneburit en affärsskola för de projektdeltagare 
som skulle få praktik och eventuell anställning genom projektet.  

 Projektet har även modifierat målgruppen som från början skulle ha 
innehållit män och kvinnor som var långtidsarbetslösa till att endast 
omfatta utlandsfödda arbetslösa kvinnor. Detta för att möta önskemål från 
en kommunal projektpartner.  

 Ytterligare en förändring är att den planerade handledarutbildningen 
uteslöts ur projektet.  

 
Projektets affärsskola för sociala företag var menad att vara en 
folkhögskoleutbildning för sociala företagare och blivande sociala företagare. I 
stället blev affärsskolan individuell affärsrådgivning för företagare, kompletterad 
med tematräffar och en affärsskola för de projektdeltagare som skulle få praktik 
och eventuell anställning genom projektet. En folkhögskoleutbildning lyder under 
folkhögskoleförordningen och innebär en strukturerad utbildning som ska uppfylla 
vissa kvalitetskrav, som kursplaner, lärare med särskild ämneskompetens, krav på 
uppföljning och resultat. Den tydligheten saknas i aktiviteterna tematräffar och 
individuell affärsrådgivning. Tematräffar och individuell affärsrådgivning har inte 
samma lagstadgade kvalitetskrav utan är betydligt vagare, mindre transparant och 
svårare att följa upp. Det betyder inte att de är utan värde men de kan i framtiden 
med fördel kombineras med den planerade folkhögskoleutbildning för att ge mer 
kvalitet, formell kompetens och långsiktighet. En folkhögskoleutbildning har även 
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långsiktiga strukturella fördelar för länet. Dessutom finns en temporal skillnad, 
tematräffar och individuell affärsrådgivning är sannolikt stödformer som bara 
kommer finnas under projekttiden, medan en utbildning långsiktigt under längre 
tid hade kunnat förändra förutsättningarna för fler individer i länet.  
 
På motsvarande sätt innebär handledarutbildningen som ej skedde en förändring 
från strukturinsats till punktinsats. I stället för att förbereda 10 företag för att 
kontinuerligt ta emot deltagare med hjälp av utbildade handledare har ett företag 
(Yalla Nyköping) anställt åtta deltagare. Samtidigt är Yalla Nyköping något positivt 
i länet, ett nytt företag som har skapat åtta nya anställningar till personer som inte 
tidigare haft anställning. En handledarutbildning till fler hade troligtvis kunnat 
möjliggöra större långsiktig förändring för arbetet med personer som står längre 
från arbetsmarknaden i länet.  
 
Det är värt att notera att Nyttiga affärer 2.0 trots att det är ett uppföljande projekt 
inte har formulerat syfte, mål och plan för genomförande som varit möjligt att hålla 
fast vid. Det är flera grundläggande aspekter av insatsen som förändrats under 
projekttiden. Det har inte varit möjligt att rekrytera deltagare i avsedd omfattning 
och det har inte eller funnits tillräckligt intresse hos sociala företag för att starta 
en affärsskola. En reflektion är att projektet troligtvis hade uppnått mer långsiktiga 
resultat om de enbart fokuserat på sociala företagare.  
 
Utvärderingen har fått ta del av en stor mängd dokument, som tillsammans ger 
bilden av ett föränderligt projekt med rörliga mål och ambitioner. Nyttiga affärer 
2.0 har strävat mot att främja ekonomisk hållbarhet och professionella arbetssätt 
hos sociala företag. I relation till insatsens syften så har åtta personer som stod 
långt från arbetsmarknaden vid projektets slut kommit i sysselsättning, tre IOP 
avtal tecknats och affärsrådgivning genomförts. Projektets föränderlighet och 
utveckling har emellertid inneburit att insatsen ursprungliga projektmål ej har 
uppnåtts till fullo.  
 
Eskilstuna, 2023-02-15 
 
Lina Larsson, Anna Åkerberg och Martin Geisler 
 
Utvärderare 
 
FoU i Sörmland 

 
Drottninggatan 16B 
632 17 Eskilstuna 
www.fou.sormland.se 
 


