



Lägesrapport

Skickas till Samordningsförbundet RAR var sjätte månad

Insatsens namn: Steg för steg till arbete, Gnesta kommun & Arbetsförmedlingen

Total tidsperiod för insatsen: 210501 - 221231

Tidsperiod som rapporten avser: 210501 - 211031

Lägesrapport nr: 1 Av totalt antal som ska skickas till RAR: 4

Beskriv det senaste halvårets aktiviteter kopplade till de beskrivna målen i ansökan:

- Mycket förberedelsearbete i form av anställning av personal och inventering av deltagare.
- P.g.a. avvikelser (se nedan) har mycket arbete gått åt till att hitta nya arbetsplatser.

Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till ansökan och orsaker till dem:

Fackliga organisationer har inte gått med på avtal rörande grundtanken i projektet kopplat till arbetsplatserna. Detta har bidragit till att projektet har fått tänka om och tappat tid & fart. Förhandlingar har dragit ut på tiden, men blev klara den 28/10. Avtalet som är påskrivet godkänner en resursgrupp med fokus inom återbruk, skötsel, natur- och skogsvård inom Gnesta kommun samt det kommunala bostadsbolaget Gnestahem AB (som grundtanken var) och i övrigt enstaka placeringar ute hos förvaltningar inom kommunen samt hos föreningslivet (pensionärsföreningar).

För RAR:s budgetplanering är det viktigt att veta om alla pengar förbrukas eller inte, i de insatser vi finansierar.

Ligger det ekonomiska utfallet i linje med budget, utifrån den tidsperiod som gått?

Ja, men eftersom hela projektet är försenat kommer projektets ekonomi också försenas då deltagarna skrivs in i projektet.

Om inte ange varför:

Hur många deltagare har ni haft sedan projektets start? 0 deltagare

Planerat antal Faktiskt antal

Män

Kvinnor

Kommentera könsfördelningen bland insatsens deltagare ut ett jämställdhetsperspektiv: -

Se avvikelser ovan!

Beskriv kommande aktiviteter kopplat till målen:

Inventering i urval och matchning av individer mot de platser vi fick godkänt att ha insatsen på, så att varje individ ska hamna så rätt som det bara är möjligt.

Om insatsen är individinriktad,

Beskriv eventuella förändringar gällande deltagarnas försörjning och sysselsättning eller andra positiva resultat: -

Beskriv hur insatsen ligger till i förhållande till planerad implementering:

Vi ligger ca 3 månader sent i projektet beroende på ovan nämnda avvikelser.

Underskrift ordförande i styrgrupp:



Datum: 211102